



Laax, 05. August 2022

Informationsschreiben Bau Strassensanierung Via Murschetg (m300.00 – m580.00) und Bau Fernwärmeleitung

Sehr geehrte Damen und Herren

Hiermit Informieren wir Sie über die anstehenden Strassensanierungsarbeiten der Gemeinde Laax, der Repower, Swisscom sowie den Bau der Fernwärmeleitung des Wärmeverbund Laax AG.

Arbeitsvergaben	
Tiefbau-, Baumeister- und Belagsarbeiten:	Erni AG Bauunternehmung, Flims
Fernwärmeleitungen:	Anplaq AG, Tamins

Beginn Bauarbeiten	
Installation- und Grabarbeiten:	16. August 2022
Ende Bauarbeiten (Bauphase 1 und 2):	Mitte Dezember 2022

Bauphasen / Verkehrsfluss / Zugänglichkeit

Die Arbeiten 2022 werden in zwei Bauphasen ausgeführt. Der Verkehrsfluss der einzelnen Bauetappen bedarf gewisser Sperrungen und Umleitungen. Der Zugang zu Fuss zu den Liegenschaften ist immer gewährleistet.

Im nachfolgenden Bauphasenbeschrieb orientieren wir Sie über den Grob Ablauf und vorgesehene Verkehrsführung.

Bauphase 1 und 2	Baustelle	Massnahmen / Behinderungen
Baustelleneinrichtung, Tiefbau-, Baumeister- und Belagsarbeiten	16.08.2022 bis Mitte Dezember 2022 (je nach Baufortschritt und Witterung)	Sperrungen und Umleitungen werden signalisiert. In Bauphase 2 wird die Bushaltestelle provisorisch verschoben

Bemerkungen

Die jeweilige Etappe bleibt während der Bauphase gesperrt.

Siehe Beilagen: Bauphasenplan (02. August 2022)

Zugang

Der Zugang zu Fuss zu den Liegenschaften ist immer gewährleistet.

Laufende Informationen

Detailliertere Informationen über Bauarbeiten, Verkehrserschwerisse oder sonstige Arbeiten und Mitteilungen werden laufend auf der Webseite der Gemeinde Laax aufgeschaltet und aktualisiert.

www.laax-gr.ch/Aktuelles

Ausserordentliche Informationen werden im Amtsblatt publiziert.

Kontakte

Bei Fragen stehen Ihnen nachfolgende Personen gerne zur Verfügung:

Strassensanierung Via Murschetg			
Bauherrschaft Gemeinde Laax	Bauamt Laax Marcel Albin	081 921 51 53	m.albin@laax-gr.ch
Projektleitung	Casutt Wyrsh Zwicky AG Silvan Mathis	081 287 10 50	silvan.mathis@cwz.ch
Bauleitung (örtliche Bauleitung)	Reno Brot	079 611 15 13	reno.brot@baudienstleistung.gmbh
Tiefbau-, Baumeister- und Belagsarbeiten:	Erni AG Bauunternehmung Gabriel Derungs	081 920 92 92	erni@erni-bau.ch

Fernwärmeleitungsbau			
Bauherrschaft Wärmeverbund Laax AG	Bauamt Laax Marcel Albin	081 921 51 53	m.albin@laax-gr.ch
Projekt und Bauleitung	Flims Electric AG Konrad Spreiter	081 920 90 20	kspreiter@flimselectric.ch
Hausanschlüsse und Hausinstallationen	Flims Electric Nico Cavegn	081 920 90 20	ncavegn@flimselectric.ch
Bauunternehmung	Erni AG Bauunternehmung Gabriel Derungs	081 920 92 92	erni@erni-bau.ch

Bestrebungen

Wir bitten Sie für alle durch die Bauarbeiten verursachten Unannehmlichkeiten um Verständnis. Alle am Bau beteiligten Personen sind bestrebt, die Arbeiten möglichst effizient und mit möglichst geringen Behinderungen für die Anwohner durchzuführen. Ebenso wird angestrebt, die Termine soweit möglich und unter Berücksichtigung der Witterung und Unvorhergesehenes einzuhalten.

Bauherrschaft Gemeinde Laax

Leiter Bauamt:

Augustin Calivers



Projektverantwortlicher:

Marcel Albin

