



Hiermit informieren wir Sie über die anstehenden Strassensanierungsarbeiten Via Grava/Via Fraissen, Bachumlegung Ual Fraissen und den Bau der Fernwärmeleitung des Wärmeverbund Laax AG.

**Die Termine sind nicht verbindlich und können je nach Bauvorkommen und Witterung variieren**

AVOR	Baustelle Via Grava	Massnahmen / Behinderungen
<b>Baustelle</b>	<b>02. April 2024 – Ende Mai 2024</b>	<b>Arbeitsvorbereitung und Provisorien</b>
Baustelleneinrichtung AVOR Provisorien	Abzweigung Via Falera bis Abzweigung Via Fraissen (Via Grava 4 – 17)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sämtliche Zufahrten zu den Liegenschaften an der Via Grava und Via Fraissen sind befahrbar.</li> </ul>
Bachumlegung	Ual Fraissen, Umgebung Schulhaus	Massnahmen / Behinderungen
<b>Baustelle</b>	<b>02. April 2024 – Ende Juni 2024</b>	<b>Bachumlegung Ual Fraissen, Umgebung Schulhaus</b>
Bachumlegung Ual Fraissen, Umgebung Schulhaus	Bauetappe 2024 Fertigstellung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sämtliche Zufahrten zu den Liegenschaften an der Via Grava und Via Fraissen sind befahrbar.</li> </ul>
Etappe 1	Strassensanierung Via Grava	Massnahmen / Behinderungen
<b>Baustelle</b>	<b>Anfang Juni – Mitte Juli</b>	<b>Baustelle Etappe 1 gesperrt</b>
Strassensanierung Via Grava, Etappe 1 Baumeisterarbeiten	Via Grava 11, 13, 15, 17	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Zufahrt zu den betroffenen Liegenschaften ist gesperrt. Der Zugang zu Fuss ist grundsätzlich immer gewährleistet.</li> <li>• Parkierungsmöglichkeiten für die betroffenen Anwohner mit Parkkarte der Gemeinde Laax im Parkhaus Grava oder Parkplatz «Plaun dil Lag».</li> </ul>
Etappe 2	Strassensanierung Via Grava	Massnahmen / Behinderungen
<b>Baustelle</b>	<b>Ende Juni – Ende Juli</b>	<b>Baustelle Etappe 2 gesperrt</b>
Strassensanierung Via Grava, Etappe 2 Baumeisterarbeiten	Via Grava 5, 7, 9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Zufahrt zu den betroffenen Liegenschaften ist gesperrt. Der Zugang zu Fuss ist grundsätzlich immer gewährleistet.</li> <li>• Parkierungsmöglichkeiten für die betroffenen Anwohner mit Parkkarte der Gemeinde Laax im Parkhaus Grava oder Parkplatz «Plaun dil Lag».</li> </ul>

<b>Etappe 3</b>		
<b>Baustelle</b>	<b>Strassensanierung Via Grava</b>	<b>Massnahmen / Behinderungen</b>
Strassensanierung Via Grava, Abschnitt 3 Baumeisterarbeiten	Mitte August – Mitte September  Via Grava 10, 12	<b>Baustelle Etappe 3 gesperrt</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Zufahrt zu den betroffenen Liegenschaften ist gesperrt. Der Zugang zu Fuss ist grundsätzlich immer gewährleistet.</li> <li>• Parkierungsmöglichkeiten für die betroffenen Anwohner mit Parkkarte der Gemeinde Laax im Parkhaus Grava oder Parkplatz «Plaun dil Lag».</li> </ul>
<b>Etappe 4</b>		
<b>Baustelle</b>	<b>Strassensanierung Via Grava</b>	<b>Massnahmen / Behinderungen</b>
Strassensanierung Via Grava, Abschnitt 4 Baumeisterarbeiten	Anfang September – Ende September  Via Grava 4, 6, 8	<b>Baustelle Etappe 4 gesperrt</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Zufahrt zu den betroffenen Liegenschaften ist gesperrt. Der Zugang zu Fuss ist grundsätzlich immer gewährleistet.</li> <li>• Parkierungsmöglichkeiten für die betroffenen Anwohner mit Parkkarte der Gemeinde Laax im Parkhaus Grava oder Parkplatz «Plaun dil Lag».</li> </ul>
<b>Deckbelag</b>		
<b>Baustelle</b>	<b>Via Fraissen, Umgebung Schule</b>	<b>Massnahmen / Behinderungen</b>
Einbau Deckbelag Via Fraissen und Umgebung Schule	Mitte August – Mitte September  Via Fraissen 1 – 5 Via Grava 29 – Aua Grava	<b>Belagsarbeiten</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Zugang zu Fuss zu den Liegenschaften ist grundsätzlich immer gewährleistet.</li> <li>• Parkierungsmöglichkeiten für die betroffenen Anwohner mit Parkkarte der Gemeinde Laax im Parkhaus Grava</li> </ul>
<b>Berandungen, Belag</b>		
<b>Baustelle</b>	<b>Strassensanierung Via Grava</b>	<b>Massnahmen / Behinderungen</b>
Berandungen und Belagsarbeiten Via Grava	Mitte September – Ende Oktober  Via Grava 4-17	<b>Belagsarbeiten</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Zugang zu Fuss zu den Liegenschaften ist grundsätzlich immer gewährleistet.</li> </ul>
<b>Deckbelag Trottoir</b>		
<b>Baustelle</b>	<b>Via Grava</b>	<b>Massnahmen / Behinderungen</b>
Belagsarbeiten Trottoir Via Grava	Mitte Oktober – Mitte November  Via Grava 4-20	<b>Belagsarbeiten</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Zugang zu Fuss zu den Liegenschaften ist grundsätzlich immer gewährleistet.</li> </ul>
<b>Fertigstellungsarbeiten</b>		
<b>Baustelle</b>	<b>Strassensanierung Via Grava</b>	<b>Massnahmen / Behinderungen</b>
Via Grava	November 2024  Via Grava 4-17	<b>Belagsarbeiten</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Zugang zu Fuss zu den Liegenschaften ist grundsätzlich immer gewährleistet.</li> </ul>

Deckbelag Via Grava	Strassensanierung Via Grava	Massnahmen / Behinderungen
<b>Baustelle</b>	<b>Frühling 2025</b>	<b>Belagsarbeiten</b>
Belagsarbeiten Via Grava	Via Grava 4-27	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der Zugang zu Fuss zu den Liegenschaften ist grundsätzlich immer gewährleistet.</li> </ul>

### Laufende Informationen

Detailliertere Informationen über die weiteren Bauarbeiten, Verkehrserschwernisse oder sonstige Arbeiten und Mitteilungen werden laufend zugestellt und auf der Webseite der Gemeinde Laax aktualisiert. Ausserordentliche Informationen werden im Amtsblatt publiziert.

### Kontakte

Bei Fragen stehen Ihnen nachfolgende Personen gerne zur Verfügung:

Strassensanierung Via Grava und Via Fraissen			
Bauherrschaft Gemeinde Laax	Bauamt Laax Marcel Albin	081 921 51 53	<a href="mailto:m.albin@laax-gr.ch">m.albin@laax-gr.ch</a>
Projekt und Bauleitung (örtliche Bauleitung)	Caprez Ingenieure AG Alberto Anton	081 250 03 33	<a href="mailto:a.anton@caprez-ing.ch">a.anton@caprez-ing.ch</a>
Baumeisterarbeiten und Belagsarbeiten	Casutt AG Bauunternehmung Ciril Casutt	081 921 31 86	<a href="mailto:info@casutt-zueger.ch">info@casutt-zueger.ch</a>

Fernwärmeleitungsbau			
Bauherrschaft Wärmeverbund Laax AG	Bauamt Laax Marcel Albin	081 921 51 53	<a href="mailto:m.albin@laax-gr.ch">m.albin@laax-gr.ch</a>
Projekt und Bauleitung	Caprez Ingenieure AG Alberto Anton	081 250 03 33	<a href="mailto:a.anton@caprez-ing.ch">a.anton@caprez-ing.ch</a>
Hausanschlüsse und Hausinstallationen	Flims Electric Nico Cavegn	081 920 90 20	<a href="mailto:ncavegn@flimselectric.ch">ncavegn@flimselectric.ch</a>
Bauunternehmung	Casutt AG Bauunternehmung Ciril Casutt	081 921 31 86	<a href="mailto:info@casutt-zueger.ch">info@casutt-zueger.ch</a>

### Bestrebungen

Wir bitten Sie, für alle durch die Bauarbeiten verursachten Unannehmlichkeiten um Verständnis. Alle am Bau beteiligten Personen sind bestrebt, die Arbeiten möglichst effizient und mit möglichst geringen Behinderungen für die Anwohner durchzuführen. Ebenso wird angestrebt, die Termine soweit möglich und unter Berücksichtigung der Witterung und Unvorhergesehenes einzuhalten.

