



Info-Blatt	02	Strassensanierung Via Geinas	12.05.2026
------------	----	------------------------------	------------

Wir informieren Sie hiermit über die bevorstehenden Strassensanierungsarbeiten an der Via Geinas.

Die angegebenen Termine sind unverbindlich und können je nach Baufortschritt und Witterung variieren

Baustelle	Zeitraum	Massnahmen / Behinderungen
Bauphase	18.05.2026 – 22.05.2026	Bauabschnitt gesperrt
Fräsarbeiten	Dienstag, 19.05.2026	Es ist mit Behinderungen und kurzzeitige Sperrungen/Wartezeiten zu rechnen.
Belagsarbeiten Einbau Deckbelag	Donnerstag 21.05.2026 oder Freitag 22.05.2026	Für den Einbau des Deckbelags wird die Strasse voraussichtlich von 07:30 bis ca. 17:00 Uhr gesperrt. Die Arbeiten beginnen bei der Via Darschalè in Richtung Via Mutta / Via Cons. Die Via Mutta bleibt während der Anfangsphase des Belagseinbaus von Norden her vorerst erreichbar. Ab Einbaufortschritt nach dem Einlenker ist der Zugang zur Via Mutta ebenfalls gesperrt. Nach ca. 2-3 Stunden ist die Zufahrt über die Via Darschale voraussichtlich wieder möglich

Kontakte

Bei Fragen stehen Ihnen nachfolgende Personen gerne zur Verfügung:

Strassensanierung Via Principala, Werkleitungen			
Bauherrschaft Gemeinde Laax	Bauamt Laax Marcel Albin	081 921 51 53	m.albin@laax-gr.ch
Projekt und Bauleitung (örtliche Bauleitung)	Cavigelli Ingenieure Levien de Viet	081 920 09 20	levien.deviet@cavigelli.ch
Bauunternehmung	Erni Bau AG Gabriel Derungs	081 920 92 92	erni@erni-bau.ch

Bestrebungen

Wir bitten Sie um Verständnis für allfällige Unannehmlichkeiten im Zusammenhang mit den Bauarbeiten. Sämtliche am Bau beteiligten Personen sind bestrebt, die Arbeiten so effizient wie möglich und mit minimalen Beeinträchtigungen für die Anwohner durchzuführen. Zudem wird angestrebt, die festgelegten Termine nach Möglichkeit einzuhalten, unter Berücksichtigung der Witterungsverhältnisse sowie unvorhersehbarer Ereignisse.



Suonda il canal "Vischnaunca da Laax" sin WhatsApp
Folge dem Kanal "Vischnaunca Laax-Gemeinde Laax" auf WhatsApp

